



ORIGINALE

## COMUNE DI SOMMARIVA PERNO PROVINCIA DI CUNEO

*Servizio Tecnico*  
*Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici*  
**Determina N. 57**  
**in data 19/12/2016**

OGGETTO : LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PARTE DI SEDE  
SCOLASTICA PER IMPOSSIBILITA' DI ADEGUAMENTO E  
AMPLIAMENTO DEL CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE ALL'ESTERNO  
DELLA SAGOMA ESISTENTE - APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE  
CONTRATTUALE - CIG = 6362789396

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Il responsabile del Servizio Finanziario  
Coraglia Marisa

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il rispetto delle norme inerenti l'emanazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Aldo Pugnetti

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Torasso Simone

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.  
Dal 22/12/2016 al

Il Segretario Comunale  
Dott. Mennella Ciro

Vista la delibera della Giunta comunale n.9 del 19 febbraio 2015, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di demolizione parte della sede scolastica e ampliamento del corpo di fabbrica principale all'esterno della sagoma esistente, redatto dallo studio Spazio ku'bo di Ceva e dell'importo complessivo di € 800.000,00 onnicomprensivo.

Vista la delibera della Giunta comunale n. 10 del 19 febbraio 2015, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto dallo studio Spazio ku'bo e da cui risulta un importo a base d'asta di € 611.100,34 di cui € 303.857,64 per lavori soggetti a ribasso, € 288.335,15 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso e € 18.907,55 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.

Verificato che l'intervento è interamente finanziato da contributo del Ministero dell'Istruzione

Vista la determina n. 60 del 29 dicembre 2015 con la quale, a seguito gara d'appalto, venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta S.I.A.L. srl con sede in Piosasco per l'importo netto di € 550.000,65 oltre I.V.A. 10%.

Vista la richiesta datata 22 giugno 2016 con la quale la ditta S.I.A.L. srl richiede l'anticipazione contrattuale dei lavori in questione.

Visto l'art. 26 ter del D.L. 21/06/2013 n. 69.

Verificato che, ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 la ditta S.I.A.L. srl in data 22 novembre 2016, prot. 5560, ha presentato la polizza fideiussoria n. 06/01/24/2784258 del 16/11/2016 dell'importo di € 110.220,13 rilasciata da Finanziaria Romana e a garanzia dell'anticipazione contrattuale richiesta.

### **DETERMINA**

- 1) Di concedere alla ditta S.I.A.L. srl l'anticipazione contrattuale richiesta di € 110.000,13 oltre I.V.A. 10% sui lavori di demolizione di parte di sede scolastica per impossibilità di adeguamento e ampliamento del corpo di fabbrica principale all'esterno della sagoma esistente.
- 2) Di liquidare e pagare, per motivi di cassa, alla ditta S.I.A.L. srl un acconto di € 50.000,00 sull'anticipazione contrattuale richiesta.
- 3)

