



ORIGINALE

## COMUNE DI SOMMARIVA PERNO PROVINCIA DI CUNEO

*Servizio Tecnico*  
*Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici*  
**Determina N. 48**  
**in data 12/10/2015**

**OGGETTO : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO  
DI VIA SAN GIOVANNI - APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO  
LAVORI - CIG = 467804198C**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Il responsabile del Servizio Finanziario  
Coraglia Marisa

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il rispetto delle norme inerenti l'emanazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Aldo Pugnetti

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Torasso Simone

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Dal 29/10/2015 al

Il Segretario Comunale  
Dott. Mennella Ciro

Vista la delibera della Giunta comunale n. 40 del 22 agosto 2013, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico di via San Giovanni, redatto dallo studio arch. Rocchetti e dell'importo di € 307.303,44 onnicomprensivo.

Vista la Determina n. 38 del 11 settembre 2014 con la quale, a seguito gara d'appalto, si affidava alla ditta COSTRUIRE s.r.l. con sede in Sommariva Perno, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione complesso scolastico di via San Giovanni, per l'importo di € 206.496,42 oltre € 8.945,12 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 215.441,54 al netto del ribasso offerto del 6,00%, oltre I.V.A. 10%.

Visto il contratto repertorio n. 1765 del 04 dicembre 2014, registrato all'Agenzia delle Entrate.

Visto il 1° stato avanzamento lavori presentato in data 07 settembre 2015, redatto dal direttore lavori, da cui risulta che la ditta ha eseguito lavori per l'importo netto di € 108.062,81 oltre € 4.681,12 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 112.743,93 netti oltre I.V.A. 10%.

Visto il 1° certificato di pagamento, datato 07 settembre 2015, da cui risulta che, operando le ritenute previste dalla legge, si può pagare alla ditta appaltatrice la somma di € 112.180,21 + € 11.218,02 per I.V.A. 10% e così per complessivi € 123.398,23.

#### **DETERMINA**

- 1) Di approvare il 1° stato avanzamento lavori redatto dal direttore lavori, da cui risulta che la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per l'importo netto di € 112.180,21 oltre I.V.A. 10%.
- 2) Di approvare il 1° certificato di pagamento da cui risulta che, operando le ritenute previste dalla legge, si può pagare alla ditta COSTRUIRE s.r.l. la somma netta di € 123.398,23 compresa I.V.A. 10%.
- 3) Di liquidare e pagare alla ditta COSTRUIRE s.r.l., la somma di € 123.398,23 compresa I.V.A. 10%.
- 4) Di provvedere a trasmettere tutta la documentazione al Ministero dell'Istruzione per il versamento del relativo contributo concesso.
- 5)

