

**COMUNE DI SOMMARIVA PERNO**  
Provincia di Cuneo

**SERVIZIO TECNICO**  
Area Tecnico-Manutentiva

**DETERMINAZIONE N. 26/2012**  
in data 23 APRILE 2012

**OGGETTO: Lavori di nuova costruzione tombe di famiglia Cimitero frazione San  
Giuseppe – Affidamento lavori extra.  
Codice CIG = 298106764E**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL  
18/08/2000**

Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta  
l'esatta imputazione al capitolo n. 3302 – 3302/01 G.R. del Bilancio  
comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.

Lì, \_27/04/2012\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario.  
Rag. Marisa CORAGLIA

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Aldo PUGNETTI)

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Simone TORASSO)

Publicata all'Albo Pretorio dal \_\_27/04/2012\_\_ al \_\_12/05/2012\_\_ come previsto dalla deliberazione G.M. 5  
del 09-01-2002.

Opposizioni \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---

Publicata in via digitale all'Albo Pretorio on line dal \_\_27/04/2012\_\_ al \_\_12/05/2012\_\_ come previsto dalla  
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010.

Il Responsabile del Servizio

## **Il Responsabile dei Servizi Tecnici**

Vista la delibera della Giunta comunale n. 6 del 02 febbraio 2009, resa immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di nuova costruzione tombe di famiglia nel Cimitero della frazione San Giuseppe, dell'importo di € 84.783,18 onnicomprensivo.

Visto il contratto rep. N. 1727 del 15 settembre 2011 registrato all'Agenzia delle entrate di Bra in data 21 settembre 2011, col quale i lavori in oggetto, a seguito di gara d'appalto, sono stati affidati alla ditta MEGA Costruzioni di Palazzo con sede in Pinerolo.

Verificato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcuni lavori extra e non previsti nel progetto principale, ma la cui esecuzione si è resa necessaria durante il corso dei lavori principali.

Dato atto che tali lavori non erano prevedibili in fase progettuale.

Verificato che i lavori extra consistono principalmente in:

- realizzazione intonaco sui muri perimetrali in cemento già esistenti;
- realizzazione zoccolatura in lastre di pietra di Luserna h. cm. 40;
- fornitura e posa di cordolo in cemento per realizzazione di aiuola.

Considerato che tali lavori extra sono quantificabili in complessivi euro 900,00 oltre I.V.A. 10%.

Ritenuto di affidare detti lavori alla ditta appaltatrice dei lavori principali.

### **DETERMINA**

- 1) di provvedere all'esecuzione dei lavori extra meglio indicati in premessa e ammontanti a complessivi euro 990,00 compresa I.V.A. 10%;
- 2) di affidare l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto alla ditta MEGA COSTRUZIONI di Palazzo con sede in Pinerolo;
- 3) di dare atto che la somma complessiva di euro 990,00 trova copertura tra le somme a disposizione del progetto approvato con delibera della Giunta comunale n. 6 del 02 febbraio 2009 e il cui impegno è stato effettuato con Determina n. 12 del 16 marzo 2009.